
ANEXO D 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Actividades 
Enero/ Febrero/ Marzo/ 

Semanas 

Abril/ Mayo/ 
Junio/ Semanas 

Semanas Semanas Semanas Semanas 

Revisión de la literatura 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1  2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Presentación de anteproyecto  Sub Comisión de 
Investigación Universidad De La Sabana  

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 

Avances proyecto de empresa  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Realización encuestas de mercado a población 
objetivo 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Consolidación encuestas de mercado 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Realización y creación de prototipo virtual  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Primera sustentación y aprobación del proyecto de 
empresa 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Actividades 
Julio/ Agosto/ Septiembre/ 

Semanas 

Octubre/ Noviembre/ Diciembre/ 
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

Revisión de la literatura y creación del documento. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1  2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Realización de correcciones sugeridas por los 
jurados 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 1  2 3 4 5 

Realización nueva encuesta de mercado adicionando 
el modo de publicidad. 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Generación de presupuesto, costos fijos y variables.  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Presentación de correcciones  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Presentación final proyecto creación de empresa  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Participación feria empresarial 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 


