

Propósito	Objetivos específicos	Proceso	Actividades	
Implementar un programa de capacitación del método estandarizado de abordaje Guía APTA para los profesionales del Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado (ILAR)	Generar un acercamiento con los profesionales y estudiantes de ILAR	Planeación	Reuniones de diseño y planeación	
			Acercamiento a los participantes	
	Aplicar un diagnóstico de los participantes y la situación respecto a los métodos estandarizados de evaluación y abordaje del paciente		Encuestas de los participantes	
			Socialización del problema	
	Generar competencias en el uso del método estandarizado de evaluación y abordaje del paciente la Guía APTA	Ejecución	Diseñar metodología de capacitación	
			Programar logística de talleres de capacitación	
			Puesta en marcha de las capacitaciones	
	Fomentar el funcionamiento del método de evaluación y abordaje Guía APTA		Análisis de asistencia	

	Guía APTA		Medición de las capacitaciones
	Establecer la participación y empoderamiento de los profesionales y estudiantes de ILAR	Control	Documentación de resultados
			Análisis de resultados
Socializar con los profesionales ILAR las implicaciones de implementar el método estandarizado Guía APTA en el contexto de la	Cierre e implementación final	Socialización final con participantes	

Tareas	Responsables	Recursos Financieros		
Reunion con jefe de servicio	Karen lopez	ILAR	Unidad	
Iluvia de ideas para proyecto			1	
planeacion de acercamiento				
Hablar con los profesionales	Karen lopez			
Hablar con los estudiantes				
Selección de participantes	Karen lopez			
Analisis de participantes				
Arbol de problemas	Karen lopez			
Arbol de objetivos				
Realizar EAP				
Realizar MML				
Elaborar capacitaciones y metodologia	Karen lopez		ILAR	1
Acordar forma de registro y participación de los talleres	Karen lopez			
Definir hora, fecha y lugar de los talleres	Karen lopez			
Realización de talleres practico-teoricos	Karen lopez			
Compartir informacion de talleres	Karen lopez			
Crear los listados de asistencia	Karen lopez			
Verificar la asistecia de los participantes	Karen lopez			
Controlar las listas de asistecia	Karen lopez			

Crear preguntas en la capacitaciones	Karen lopez		
Recopilacion de los datos	Karen lopez	ILAR	1
Retroalimetacion de los participantes			
Analisis de las sugerencias			1
Crear la presentación final	Karen lopez	ILAR	1
Socializar los resultado finales	Karen lopez		

Presupuesto		
Detalle	Valor Unitario	Valor Total
fisioterapeutas especializados	1'000.000	1'000.000
Papeleria	320.000	320.000
transporte	300.000	300.000

	Total Fase:	1'620.000
fisioterapeutas especializados	1'000.000	1'000.000
Papeleria	320.000	320.000
transporte	300.000	300.000

	Total Fase:	1'620.000
fisioterapeutas especializados	1'000.000	1'000.000
Papeleria	320.000	320.000
Analista de información	800.000	800.000

	Total Fase:	2'120.000
fisioterapeutas especializados	1'000.000	1'000.000
Papeleria	200.000	200.000

	Total Fase:	1'200.000
TOTAL PROYECTO		6'560.000

—